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ID Description / Descripción Start/Inicio Finish/Termina Resource Names/Nombres Recursos

1 Identify Operational Need / Identificar necesidades operacionales

2 Complete operational concept for CAR/SAM RVSM /Acordar el concepto operacional para el flujo de tráfico CAR/SAM 11-Jul-02 Completed ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea

3 Conduct Cost Benefits Analysis / Conducir un análisis costo/Beneficio 11-Jul-02 Jun-04

4 Conduct preliminary cost benefit analysis/ Conducir un análisis costo/beneficio 11-Jul-02 Completed SAM WG

5 Finalize cost benefit analysis / Finalizar análisis costo/beneficio 11-Jul-02 Jun-04 SAM WG

6 Safety Assessment/Evaluación de Seguridad 11-Jul-02 Oct-04

7
Review available summary data (non-compliant aircraft, aberrant aircraft etc) / Revisar resumen de datos disponible (aeronaves que no 
cumplen, aeronaves anómalas, etc) 11-Jul-02 Oct-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea

8
Examine history of height keeping errors related to ATC clearances and assess possible RVSM impact /Examinar la historia de los errores 
del mantenimiento relacionados con autorizaciones ATC y valorar el impacto posible en la RVSM 11-Jul-02 Oct-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea

9
Confirm RVSM risk model assumptions/parameters are consistent with airspace where RVSM is to be applied/Confirmar que modelos de 
supuestos parámetros de riesgo RVSM sean consistentes con el espacio aéreo en donde se aplicará RVSM 11-Jul-02 Completed SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea

10
Conduct simulations to predict occupancy after RVSM implementation/ Conducir simulaciones para predecir la ocupación después de la 
implantación RVSM 11-Jul-02 Mar-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea

11
Collect weather and turbulence data for analysis - this should include Andean standing wave analysis/Recolectar información de clima y 
turbulencia para su análisis – deberá incluirse el análisis de onda estacionaria Andina 11-Jul-02 Oct-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea

12
Report large height deviations to monitoring agency (including level assignment errors)/Reportar las grandes desviaciones de altitud a la 
agencia de monitoreo (incluyendo los errores de asignación de nivel) 11-Jul-02 Permanent

ATS Providers, Users/Proveedores, Usuarios 
ATS

13 Feasibility Analysis/Análisis de Factibilidad 11-Jul-02 Completed

14 Examine the general operational factors associated with implementation/Examinar los factores operacionales asociada con la implantación 11-Jul-02 Completed ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea

15 Determination of Requirements (airborne & ground systems)/Determinación de los Requerimientos (de a bordo y sistemas de tierra 11-Jul-02 Dic-03

16 Determine need for additional GMUs/Determinar la necesidad de GMUs adicionales 11-Jul-02 Mar-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea

17

States assess the impact of RVSM implementation on ATC automation systems (e.g. equipment suffixes) and plan for 
upgrades/modifications/Valoración por parte de los Estados del impacto de la implantación RVSM en los sistemas de automatización del 
controlador (por ejemplo, sufijos de equipo) y los planes para mejoras/modificaciones 11-Jul-02 Dic-03 States/Estados

18 Aircraft & Operator Approval Requirements/Requerimientos de aprobación de aeronave y operadores 11-Jul-02 TBD

19
Promulgate translation of sections of FAA Interim Guidance 91-RVSM/TGL-6 into Spanish/Promulgar la traducción de investigación de 
secciones FAA Lineamientos Internos 91-RVSM/TGL-6 al Español 09-Ago-02 Oct-04 OPS/AIR/WG, ICAO/oaci

20 Promulgate the operational approval process/Promulgar el proceso de aprobación operacional 11-Jul-02 Permanent
OPS/AIR/WG, RVSM Task Force / Grupo de 
Tarea

21
Provide examples of Operations Specifications and Letters of Authority/Proporcionar a los Estados ejemplos de Especificaciones de 
Operaciones y Cartas de Autoridad 09-Ago-02 18-Jun-03 OPS/AIR/WG, ICAO/OACI

22
Notify States when significant changes occur to RVSM documentation/Notificar a los Estados cuando haya cambios significativos en la 
documentación RVSM 11-Jul-02 Permanent

OPS/AIR/WG, RVSM Task Force / Grupo de 
Tarea

23 Perform Rulemaking (if required) / Llevar a cabo reglamentaciones (en caso de ser requerido) 11-Jul-02 TBD

24 Recommend State airspace regulatory documentation/Recomendar al Estado la documentación de reglamentación del espacio aéreo 11-Jul-02 TBD States/Estados

25 Perform Necessary Industry & International Co-ordination/Llevar a cabo las coordinaciones con industria e Internacionales necesarias 11-Jul-02 TBD

26 Establish target implementation date/Establecer una fecha de implantación 11-Jul-02 Completed RVSM Task Force / Grupo de Tarea

27 Report to ATM/CNS/SG/Reportar al ATM/CNS/SG 11-Jul-02 Completed
RVSM Task Force Rapporteur /Relator del 
Grupo de Tarea

28 Establish format of CAR/SAM RVSM documentation webpage/Establecer el formato de documentación de la página web RVSM CAR/SAM 09-Ago-02 Completed OPS/AIR/WG, ICAO/OACI

CAR/SAM RVSM Implementation Task List / Lista de Tareas para la Implantación RVSM CAR/SAM
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ID Description / Descripción Start/Inicio Finish/Termina Resource Names/Nombres Recursos

CAR/SAM RVSM Implementation Task List / Lista de Tareas para la Implantación RVSM CAR/SAM

29 Develop regional documentation/Desarrollar documentación regional 11-Jul-02 05-Mar-04 ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea

30 Publish advance AIC / NOTAM/ Publicar un AIC / NOTAM adelantado 11-Jul-02 Completed States/Estados

31
Publish AIP Supplement containing RVSM policy/procedures/Publicar el Suplemento del AIP que contenga las políticas/procedimientos 
RVSM 11-Jul-02 Sep-04 States/Estados

32 Review inter-facility coordination procedures/Revisar los procedimientos internos para la coordinación de la instalación 11-Jul-02 Oct-04 States/Estados

33 Finalize airspace changes, if applicable/Finalizar los cambios en el espacio aéreo, cuando sea aplicable 20-May-03 01-Ene-05 States/Estados

34 Finalize changes to Letters of Agreement/Finalizar los cambios a las Cartas de Acuerdo 01-Ene-04 Oct-04 States/Estados

35 Approval of Aircraft & Operators / Aprobación de la aeronave y los operadores 11-Jul-02 Oct-04

36 Establish approved operations readiness targets/Establecer las operaciones aprobadas de los objetivos disponibles 11-Jul-02 Completed
IATA, ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de 
Tarea

37 Assess readiness/Determinar la disponibilidad 11-Jul-02 Oct-04 IATA, OPS/AIR/WG

38 Develop Pilot & ATC Procedures /Desarrollar procedimientos para pilotos y ATC 11-Jul-02 TBD

39 Review application of tactical offset procedures/Revisar aplicación de los procedimientos tácticos de desplazamiento lateral 11-Jul-02 On Hold RVSM Task Force /***referred to SASP

40
Periodically review developments regarding actions for ACAS/TCAS Resolution Advisories that affect RVSM operations/Revisar 
periódicamente los desarrollos con respecto a las acciones para las Avisos ACAS/TCAS para operaciones RVSM 09-Ago-02 Permanent OPS/AIR/WG, ATC/WG

41
Process Doc 7030 amendment including ATC and pilot procedures/Procesar la Enmienda al Doc. 7030 para los procedimientos  
meteorológicos y de contingencia 11-Jul-02 Jul-04

ICAO Regional Office/Oficina Regional 
Sudamericana

42
Publish appropriate ATC policy & procedures on RVSM website/Publicar las políticas y procedimientos ATC en la página Internet del 
RVSM 11-Jul-02 Permanent RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

43
Report procedures to accommodate non-RVSM domestic aircraft, if applicable/Informar los procedimientos para acomodar las aeronaves 
domésticas sin aprobación RVSM, cuando sea aplicable 20-May-03 05-Mar-04

ATC/WG, RVSM Task Force/Grupo de Tarea 
RVSM, ATC/WG

44 Identify transition areas and procedures/Identificar las áreas y los procedimientos de transición 11-Jul-02 Completed States/Estados, ATC/WG

45

States conduct ATC simulations to identify workload/operational factors, if necessary, and report results to ICAO regional offices/Que los 
Estados conduzcan simulaciones ATC para identificar la carga de trabajo/factores operacionales, si es necesario e informen los resultados a 
las Oficina Regionalels de la OACI 11-Jul-02 Oct-03 States/Estados, ATC/WG

46 Publish report on ATC simulation activity/Reportar las actividades de las simulaciones 11-Jul-02 31-Oct-03 ATC/WG, RVSM Task Force/Grupo de Tarea

47
Provide procedures for handling non-compliant aircraft (inc ferry & mntce) in ATS documentation/Proporcionar procedimientos para 
manejar aeronaves que no cumplen (incluyendo ferry y mantenimiento) con la documentación ATS 11-Jul-02 31-Jul-04

OPS/AIR/WG, ATC/WG, RVSM Task Force / 
Grupo de Tarea

48
Provide mutually acceptable ATC procedures for non-approved State/humanitarian acft to transit RVSM airspace/Proporcionar los 
procedimientos ATC de aceptación mutua para las aeronaves de Estado no aprobadas para transitar en el espacio aéreo RVSM 11-Jul-02 31-Jul-04 ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea

49 Provide procedures for suspension of RVSM/Proporcionar procedimientos para suspensión de la RVSM 11-Jul-02 31-Jul-04 ATC/WG, RVSM Task Force/Grupo de Tarea

50
Liaise with State defense authorities regarding military operations/Mantener una relación con las autoridades de defensa de los Estados en 
relación con las operaciones militares 11-Jul-02 Permanent States/Estados

51 Pilot & ATC Training/Entrenamiento de Pilotos y ATC 11-Jul-02 20-Ene-05
52 Provide ATC training documentation to States/Proporcionar la documentación de capacitación ATC a los Estados. 20-Jul-04 Nov-04 ATC/WG, ICAO/OACI
53 Conduct local RVSM training for air traffic controllers/Conducir capacitación RVSM local para los controladores de tránsito aéreo 20-Jul-04 20-Ene-05 States/Estados, ATC/WG
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CAR/SAM RVSM Implementation Task List / Lista de Tareas para la Implantación RVSM CAR/SAM

54 Perform System Verificiation/Llevar a cabo una verificación del sistema 11-Jul-02 Sep-04

55
Height keeping performance monitoring needed to undertake initial safety analysis/Monitoreo del performance del mantenimiento de la 
altitud necesario para llevar a cabo el análisis inicial de la seguridad. 11-Jul-02 Completed

Monitoring Agency and SAM/WG, RVSM Task 
Force/Agencia de Monitoreo y SAM/WG, Grupo 
de Tarea RVSM

56
Provide representative traffic movement data to monitoring agency (30 day sample, repeated annually)/Proporcionar la información 
representativa del movimiento de tránsito a la Agencia de Monitoreo (muestra de 30 días, repetida anualmente) Permanent States/Estados

57 Publish initial CAR/SAM minimum monitoring requirements/Publicar los requerimientos iniciales mínimos de monitoreo CAR/SAM 09-Ago-02 Completed SAM/WG, OPS/AIR/WG

58 Undertake initial safety analysis/Llevar a cabo un análisis inicial de seguridad 11-Jul-02 Dic-03 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea

59
Prepare/maintain regional status report detailing RVSM implementation plans/Preparar/mantener un reporte regional de status detallando los 
planes de implantación RVSM 11-Jul-02 Permanent

RVSM Task Force Rapporteur /Relator del 
Grupo de Tarea

60 Final Implementation Decision /Decisión para la implantación final 11-Jul-02 Oct-04 RVSM Task Force/Grupo de Tarea RVSM

61 Report status of implemtation to GREPECAS/12/Reportar el estado de implantación al GREPECAS/12 May-04
RVSM Task Force Rapporteur/Relator del Grupo 
de Tarea RVSM

62
Review aircraft height-keeping performance and operational errors/Revisar el estado de la performance del mantenimiento de la altitud de las 
aeronaves y errores operacionales 11-Jul-02 Oct-04 SAM/WG, OPS/AIR/WG

63 ATS State documentation complete/Documentación del ATS del Estado terminada 11-Jul-02 Oct-04 States/Estados

64 Publish trigger NOTAM/Publicación de "trigger" NOTAM 20-Nov-03 13-Ene-05 States/Estados

65 Complete operational readiness assessment/Completar la evaluación de disponibilidad operacional 06-Dic-04 Monitoring Agency/Agencia de Monitoreo 

66 Complete safety analysis/Completar el análisis de seguridad 06-Dic-04 RVSM Task Force/Grupo de Tarea RVSM

67 Declare Initial Operational Capability/Declarar la capacidad operacional inicial 20-Ene-05

Monitoring Agency and SAM/WG, RVSM 
Task Force/Agencia de Monitoreo y 
SAM/WG, Grupo de Tarea RVSM

68 Monitor System Performance/Monitorear la performance del sistema Ene-06

69 Perform follow-on monitoring/Llevar a cabo el monitoreo de seguimiento TBD Permanent OPS/AIR/WG, SAM/WG

70 Declare Full Operational Capability/Declarar la capacidad operacional completa Ene-06 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

71 Seminar/Seminario 1 05-Ago-02 07-Ago-02 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

72 Task Force/Grupo de Tarea 3 08-Ago-02 09-Ago-02 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

73 Task Force/Grupo de Tarea 4 27-Ene-03 31-Ene-03 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

74 Seminar/Seminario 2 16-Jun-03 17-Jun-03 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

75 Task Force/Grupo de Tarea 5 (AP/ATM/5) 18-Jun-03 21-Jun-03 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

76 Task Force/Grupo de Tarea 6 (AP/ATM/6) Oct-03 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

77 Task Force/Grupo de Tarea 7 03-Mar-04 05-Mar-04 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

78 Task Force/Grupo de Tarea 8 (AP/ATM/7) Jul-04 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

79 Task Force/Grupo de Tarea 9 (AP/ATM/8) Oct-04 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

80 Task Force/Grupo de Tarea 10 Dic-04 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

81 Task Force - 90 day follow-up/Seguimiento del Grupo de Tarea de 90 días TBD TBD RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM

82 Task Force - 1 year follow-up/Seguimiento del Grupo de Tarea 1 año TBD TBD RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM


